PROJE NO: <..........>


	TÜBİTAK

KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

PROJE GELİŞME RAPORU

<PROJE NO>

<ALT PROJE NO>

PROJE ADI                              :

MÜŞTERİ KURUM (LAR)
:

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 

KURUM/KURULUŞ (LAR) 
:

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ
:

RAPOR NO

              :

RAPOR TARİHİ

:

TÜBİTAK



          … tarih ve … sayılı yazının iki (2) numaralı ekidir.

... NO’LU VE …. BAŞLIKLI PROJENİN 1./2./… GELİŞME RAPORU HAKKINDA MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ
	Gelişme Dönemi İçerisinde Proje Faaliyetleri Proje Önerisine Uygun Olarak Gerçekleşmiştir:

                       EVET                                                        HAYIR



	Açıklama (HAYIR seçeneği işaretlenmişse)*:            

	Gelişme Dönemi İçerisinde Proje Faaliyetleri Proje Önerisinde Belirtilen Takvim ve Süreye Uygun Olarak Gerçekleşmiştir:
                       EVET                                                        HAYIR

                    

	Açıklama (HAYIR seçeneği işaretlenmişse)*:



	Gelişme Dönemi İçerisinde Proje Harcamaları Proje Önerisine Uygun Olarak Gerçekleşmiştir:

                       EVET                                                        HAYIR

   

	Açıklama (HAYIR seçeneği işaretlenmişse)*:



	MÜŞTERİ KURUM/KURULUŞ(*)




Ad, Soyad

Unvan 
          


İmza 



İÇİNDEKİLER
41. GENEL BİLGİLER


62. ÖZET GELİŞİM


63. TAKVİM VE KAPSAM (Her madde için yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)


63.1. Bu Dönem İçinde Yapılan İş Paketleri Özet Gelişimi


63.2. Bu Dönem İçinde Proje Önerisinde Öngörülen Oranda Tamamlanmamış İş Paketleri ve bu İş Paketleri Kapsamındaki Faaliyetler ve Gerekçeleri


63.3. Gecikmiş Proje Çıktıları ve Gecikme Süreleri


63.4. Proje Kapsamındaki ve Takvimindeki Olumsuzlukları Gidermek İçin Alınacak Önlemler ve Hazırlanmış Planlar


63.5. Bir Sonraki Dönemde Yapılması Planlanan Ek Çalışmalar


63.6. İş-Zaman Çizelgesi


74. TEKNİK BÖLÜM


74.1. Dönem İçinde Projeyle İlgili Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Gelişmeler ve Sonuçların Tartışılması


74.2. Dönem İçerisinde Elde Edilen Çıktılar ve Sonuçları


85. İDARİ BÖLÜM


85.1. İnsan Kaynakları Değişiklikleri


85.2. Dönem İçindeki Proje Yönetimi ile İlgili Gelişmeler


85.3. Projeye Taraf Olan Kurum/Kuruluşlarla İlgili Sorunların (Varsa) Ayrıntıları ve Çözüm Önerileri


85.4. Proje Yönetimi İle İlgili Risklerin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri


96. MALİ BÖLÜM


96.1. Bütçe


96.2. Harcamalarla İlgili Zorluklar,  Nedenleri ve Çözüm Önerileri


107. EKLER


107.1. EK-A. Bütçe Tabloları


107.2. EK.B. Transfer Takip Sisteminden (TTS, web adresi: http://tts.tubitak.gov.tr) bütçe rapor ve yardımcı defter çıktıları


107.3. EK.C. Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu




Not: Sayfa numaraları raporunuza göre güncelleyiniz. 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
 “TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Gelişme Raporu”nda istenilen tüm bilgi ve belgeler açık ve anlaşılır şekilde, eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra projeyi izleyecek izleyici sayısı +1 nüsha gelişme raporu; sayfa sayısı fazla olması durumunda her bir nüsha tek klasör içerisinde (mavi renkli, iki delikli klasör olmalı, her bölüm ayraç ile ayrılmalı, sayfalar tek tek veya topluca bir naylon dosyaya konulmamalı, zımbalanmamalı, spiral ya da cilt yapılmamalıdır), sayfa sayısı az olması durumunda  plastik telli dosya içerisinde ve bir adet CD ortamında (Microsoft Word veya Acrobat PDF formatında) kayıtlı olarak Müşteri Kamu Kurumunun Başvuru talebi yazısı ile kargo veya posta yolu ile gönderilmelidir.
MALİ BÖLÜMDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER
1. Tüm veriler YTL cinsinden yazılmalıdır.

2. Dönem içinde öngörülen ve gerçekleşen harcamaların fasıllar bazında miktarları Tablo.1 ve Tablo.2’ye göre gösterilmelidir.

3. Dönem içinde Kurum hissesi ile yapılan harcamaların dökümü Tablo.2’ye göre verilmelidir.

4. Ulusal ve uluslararası seyahat harcamalarının ayrıntılı bilgisi -amaç, kişi sayısı, tarih, süre, güzergah- verilmelidir.

5. Bütçe tabloları yürütücü kurumlar bazında (birden fazla yürütücü olması durumunda) verilmelidir.
BİLİMSEL BÖLÜMDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER

1. Dönem içinde projeyle ilgili bilimsel ve teknik gelişmeler proje planı ile karşılaştırılarak verilmeli, elde edilen veriler ile varılan ara sonuçlar, varsa materyal, yöntem ve kapsam değişikleri belirtilmeli ve tartışılmalıdır.

2. Tüm gelişmeler her bir yürütücü kuruluş için (birden fazla olması durumunda) ayrı ayrı verilmelidir.
3. Dönem içindeki idari gelişmeler -araştırmacı ve yardımcı personel değişikliği, ek süre, yürütücünün kurum değişikliği ve varsa diğer yürütücü kuruluşlarla sürdürülen işbirliği, vb. konularındaki bilgiler- verilmelidir.

4. Proje çalışmaları kabul edilen çalışma takvimine uygun yürümüyorsa gerekçeleri açıklanmalıdır.

5. Bir sonraki dönem içinde yapılması planlanan çalışmalar -öneri formundan farklı bir durum oluşmuş ise- belirtilmelidir. 

6. Projede görev alan tüm yürütücü kuruluşlar ve müşteri kuruluşla ilgili sorunlar var ise ayrıntıları ve çözüm önerileri sunulmalıdır.

7. Dönem içinde yayınlanan ve toplantılarda sunulan bildirilerin birer kopyası eklenmelidir.
1. GENEL BİLGİLER

	PROJE NO

	

	PROJE ADI

	

	MÜŞTERİ KURUM/KURULUŞ(LAR)

	

	PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ (LAR)

	

	PROJE YÖNETİCİSİ/ YÜRÜTÜCÜ(LERİ)

	


	PROJE SÜRESİ

	Başlama Tarihi
	Bitiş Tarihi
	Proje Süresi 

(Ay)
	Onaylanan 

Ek Süre (Ay)
	Ek Süre Dahil 

Bitiş Tarihi

	
	
	
	
	


	PROJE GENEL BÜTÇE DURUMU

	Fasıllar
	Sözleşmedeki

Ödenek
	Onaylanan Ek Ödenek
	Toplam Ödenek
	Toplam 

Gerçekleşen Harcama
	Kalan

Ödenek

	Proje Personeli
	
	
	
	
	

	Bursiyer
	
	
	
	
	

	Sarf Malzemesi
	
	
	
	
	

	Seyahat
	
	
	
	
	

	Hizmet Alımı
	
	
	
	
	

	Makine/Teçhizat
	
	
	
	
	

	Kurum Hissesi
	
	
	
	
	

	TOPLAM

	
	
	
	
	

	RAPOR DÖNEMİNDEKİ BÜTÇE DURUMU

	Fasıllar
	Önceki Dönemlerden Kalan Ödenek
	Dönem İçerisinde Aktarılan Ödenek
	Dönem İçerisinde Aktarılan Ek Ödenek
	Toplam Dönem Ödeneği
	Toplam Harcama
	Kalan Ödenek

	Proje Personeli
	
	
	
	
	
	

	Bursiyer
	
	
	
	
	
	

	Sarf Malzemesi
	
	
	
	
	
	

	Seyahat
	
	
	
	
	
	

	Hizmet Alımı
	
	
	
	
	
	

	Makine/Teçhizat
	
	
	
	
	
	

	Kurum Hissesi
	
	
	
	
	
	

	TOPLAM

	
	
	
	
	
	


	ÖZET GELİŞİM

	ÖLÇÜTLER
	ÖNGÖRÜLEN 
(%)
	TAMAMLANAN
(%)
	FARK
(%)

	
	Rapor Dönemi (*)
	Toplam (**)
	Rapor

Dönemi (***)
	Toplam (****)
	Rapor 

Dönemi
	Toplam

	FAALİYETLER (Onaylanmış ek kapsam da dahil)
	
	
	
	
	
	

	BÜTÇE/HARCAMALAR (Onaylanmış ek ödenek de dahil)
	
	
	
	
	
	

	TAKVİM/SÜRE (Onaylanmış ek süre de dahil)
	
	   
	
	
	
	


(*) İlgili rapor dönemi için,  proje önerisinde belirtilen yüzde.

(**) Rapor dönemi sonunda, önceki dönemleri de kapsayacak şekilde, proje önerisinde belirtilen birikimli yüzde.
(***) Rapor dönemi için projenin tamamlanan yüzdesi.

(****)Rapor dönemi sonunda, önceki dönemleri de kapsayacak şekilde birikimli tamamlanan yüzdesi.

	
	ÜNVANI ADI SOYADI 
	İMZA
	TARİH

	MÜŞTERİ KURUM/KURULUŞ(*)
	
	
	

	PROJE YÖNETİCİSİ

	
	
	

	PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ (**)

	
	
	


(*) Bu kısımda imzası bulunan görevli kişi, kuruluşun proje sözleşmesinde imzası olacak üst düzey yetkilisi  veya yetkilendireceği ilgili bir birim amiri olmalıdır. (Üniversitelerde Rektör veya yetki verdiği Yardımcısı, Bakanlıklarda Müsteşar veya yetki verdiği Yardımcısı, Müstakil Genel Müdürlüklerde Genel Müdür veya yetki verdiği Yardımcısı, Başkanlıklarda Başkan veya yetki verdiği Yardımcısı, Valiliklerde Vali veya yetki verdiği Yardımcısı, İl ve Büyükşehir Belediyelerinde Belediye Başkanı veya yetki verdiği Yardımcısı vb.)

(**) Raporun diğer tüm sayfaları proje yürütücüleri tarafından paraflanacak. 

2. ÖZET GELİŞİM (Bu gelişme raporu döneminden önce proje kapsamında yapılan çalışmalar ve çalışmalara ilişkin özet gelişim verilecektir. Mümkünse genel olarak maddeler halinde yazılması önerilir )
3. TAKVİM VE KAPSAM (Her madde için yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)
3.1. Bu Dönem İçinde Yapılan İş Paketleri Özet Gelişimi

	IP No
	İş Paketi Adı
	İP Sorumlusu Kurum/Kuruluş
	İlgili Dönemdeki Tamamlanma

Oranı (%)
	Dönem Sonu Birikimli Tamamlanma

Oranı (%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


AÇIKLAMA: (İş paketleri kapsamındaki faaliyetler ve varsa gerekli ek bilgiler)
3.2. Bu Dönem İçinde Proje Önerisinde Öngörülen Oranda Tamamlanmamış İş Paketleri ve bu İş Paketleri Kapsamındaki Faaliyetler ve Gerekçeleri
 (Tamamlanmamasının ana nedenleri öz biçimde ifade edilmelidir)

3.3. Gecikmiş Proje Çıktıları ve Gecikme Süreleri 
	IP No
	İş Paketi Adı
	İP Sorumlusu Kurum/Kuruluş
	Gecikme
Oranı (%)
	Gecikmeden Etkilenebilecek İş Paketleri

Adları
	Etkilenmesi Muhtemel

Olan Çıktılar

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.4. Proje Kapsamındaki ve Takvimindeki Olumsuzlukları Gidermek İçin Alınacak Önlemler ve Hazırlanmış Planlar

3.5. Bir Sonraki Dönemde Yapılması Planlanan Ek Çalışmalar

(Bir sonraki dönem içinde yapılması planlanan ek çalışmalar proje öneri formundan farklı bir durum oluşmuş ise belirtilmelidir. )

3.6. İş-Zaman Çizelgesi: Söz konusu rapor döneminden sonrasını kapsayan ve proje önerisinde tanımlanmış olan iş paketleri (İP) iş-zaman çizelgesi halinde verilmelidir. Bu grafikte belirtilecek aşamalar proje önerisinde verilmiş olan aşamalarla tutarlı olmalıdır. (MS-Project benzeri proje yönetimi programlarının çıktıları da kabul edilir. Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).

	İDA Seviyesi
	IP No
	İP Adı
	İş Gücü İhtiyacı (AdamxAy)
	Süre (Ay)
	Aylar

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AŞAMALAR (Örnektir)
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


4. TEKNİK BÖLÜM

 (Her madde için yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)
4.1. Dönem İçinde Projeyle İlgili Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Gelişmeler ve Sonuçların Tartışılması (Projeyle ilgili bilimsel, teknik ve teknolojik gelişmeler proje önerisi ile karşılaştırılarak verilmeli, elde edilen veriler ile varılan ara sonuçlar tartışılmalıdır)
4.2. Dönem İçerisinde Elde Edilen Çıktılar ve Sonuçları (Her türlü test, deneme, inceleme, kritik analiz ve simülasyon, patent, tasarım, rapor, doğrulama faaliyeti sonuç raporu, seyahat raporu, yayın, kitap, prototip, teknik resim, entegre devre topografyaları, model, algoritma, yazılım, şartname, vb.)
	IP No
	Sorumlu Yürütücü Kurum/Kuruluş
	Beklenen 

 Çıktılar
	Elde Edilen Çıktıların Tanımlanması

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


AÇIKLAMA: (Tamamlanmış çıktılara ilişkin varsa gerekli ek bilgiler verilmelidir.)

5. İDARİ BÖLÜM

(Her madde için yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)
5.1. İnsan Kaynakları Değişiklikleri

(Bu bölümde proje kapsamında yeni alınan personel, ayrılan personel, görevi değişen personel, iş yükü oranı değişen personel, proje önersinde adı belli olmayıp rapor dönemi içinde belli olan personel vb. her türlü personel değişiklikleri ve gerekçeleri tabloya yazılmalıdır)

	İNSAN KAYNAKLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

	Projeden Ayrılan Kişinin Adı, Soyadı
	Projedeki Görevi
	Ayrılış Sebebi
	Ayrılış Tarihi
	Yerine Görevlendirilecek Kişinin Adı, Soyadı
	T.C. Kimlik No
	Projeye Katılış Tarihi
	Uzmanlık Alanı

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5.2. Dönem İçindeki Proje Yönetimi ile İlgili Gelişmeler

5.3. Projeye Taraf Olan Kurum/Kuruluşlarla İlgili Sorunların (Varsa) Ayrıntıları ve Çözüm Önerileri

5.4. Proje Yönetimi İle İlgili Risklerin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri 

6. MALİ BÖLÜM

 6.1. Bütçe

(Önce EK-A ‘da verilen Excel formatındaki bütçe tablosu doldurulacaktır. Bütçe fasıllarında dönem içinde yapılan harcama kalemlerine ilişkin, varsa, diğer açıklamalar bu bölüme yazılacaktır)

6.2. Harcamalarla İlgili Zorluklar,  Nedenleri ve Çözüm Önerileri

7. EKLER

7.1. EK-A. Bütçe Tabloları

Tablo 1. Genel Bütçe Tablosu

Tablo 2. Yürütücü Kuruluş Bazında Bütçe Tablosu

7.2. EK.B. Transfer Takip Sisteminden
 (TTS, web adresi: http://tts.tubitak.gov.tr) bütçe rapor ve yardımcı defter çıktıları
Proje yürütücüsü kurum ve kuruluşlar tarafından proje kapsamında yapılan harcamalar ile burs ödemesi yapılan kişilerin T.C. kimlik numaralarının yardımcı defterde fiş açıklama bölümüne ilgili kişi açık adının yanına yazılması gerekmektedir.
7.3. EK.C. Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu

 Yalnız Vakıf Üniversiteleri ve Özel Kuruluşlar için






� Kurumu temsile yetkili en üst amir veya onun yetki verdiği kişi/makam tarafından imzalanmalıdır. Kurumu temsile yetkili en üst amirin yetki verdiği kişi/makam tarafından imzalandığı takdirde, yetki/imza devrine ilişkin belgelerin de yazıya eklenmesi gerekmektedir. 												


* Açıklamalar için ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde ayrıca sayfa eklenebilir.
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